CHILLAN VIEJO © H

APRUEBA Y RECONOCE MODIFICACION DE
CONTRATO: “DISENOS DE  INGENIERIA  DE
SANEAMIENTO SANITARIO EL QUILLAY, CHILLAN VIEJO",
ID 3671-90-LE09. 1 g (3 B

DECRETO N°

Chillan Viejo, 13 0CT 2010

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios; El
Decreto N° 2440 de fecha 24.12.2009, que aprueba el presupuesto ano 2010;

CONSIDERANDO:

a) El Ord. MIN. INT. (ORD) N° 3367 de13 de julio del 2009,
que autoriza asignacion de recursos disefio acciones concurrentes Programa Mejoramiento
de Barrios.

b) El Decreto Alcaldicio N° 1868 de 15 octubre de 2009,
que aprueba bases y llama a licitacion el proyecto “DISENOS DE INGENIERIA DE
SANEAMIENTO SANITARIO EL QUILLAY, CHILLAN VIEJO" ID 3671-90-LE09 .

c) El acta de apertura de propuesta publica de 05 de
noviembre de 2009.

d) El Decreto Alcaldicio N° 2018 de 09 de noviembre de
2009, que designa comision para evaluacion de evaluacion de oferfas.

e) El Decreto Alcaldicio N° 2044 de 16 de noviembre de
2009 que aprueba adjudicacion.

f) La Orden de Compra N° 3671-135-SE0? de 18 de
noviembre de 2009

g) El contrato de prestacion de servicios de fecha de 21
de diciembre del 2009, suscrito entfre la |. Municipalidad de Chillédn Viejo y la empresa
INTEGRAL Ingenieros Ltda., en un monto de $9.500.000.-

h) La carta de la empresa INTEGRAL Ingenieros Ltda., del
01 de junio de 2010, donde solicita aumento de plazo del proyecto “DISENOS DE INGENIERIA
DE SANEAMIENTO SANITARIO EL QUILLAY, CHILLAN VIEJO"

i) El informe técnico elaborado por el Inspector Técnico,
de 15 de junio de 2010, donde informa que de acuerdo a lo considerado en el articulo 55,
numero 1, de las Base Administrativas Generales se le concede al consultor el aumento de
plazo de 35 dias, adicionales al plazo confractual (30 de junio de 2010), quedando como
plazo definitivo para la entrega de este el dia 04 de agosto de 2010.

j) El Decreto Alcaldicio N° 1190 de 25 de junio de 2010
que aprueba aumento de plazo.

k) La modificacién de contrato del 25 de junio de 2010,
suscrifo enfre la empresa La carta de la empresa INTEGRAL Ingenieros Lida vy la |
Municipalidad de Chillan Viejo.

DECRETO:

1.- APRUEBA Y REC~ONOCE la modificacion de contrato
para la ampliacion de plazo de proyecto “DISENOS DE INGENIERIA DE SANEAMIENTO
SANITARIO EL QUILLAY, CHILLAN VIEJO".
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|. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

CHILLAN VIEJO

MODIFICACION DE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

En Chillan Viejo, de 25 de junio de 2010, entre la Ilustre Municipalidad de
Chillan Viejo, RUT. N° 69.266.500-7, persona juridica de derecho publico domiciliada en
Calle Serrano N° 300, Chillan Viejo; representada por su Administrador Municipal don
ULISES AEDO VALDES, Cédula Nacional de Identidad N° 9.756.890-1, del mismo
domicilio y la empresa INTEGRAL INGENIEROS LTDA., RUT: 76.179.350-0, con
domicilio en Av. Campos Deportivos 291, Villa Universitaria de Concepcion, Concepcion,
representada por don Victor Viveros Ferrada, RUT: 7.148.637-0, en adelante “El
Proyectista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Considerando la carta de la consultora de fecha 1 de junio de 2010, donde
se solicita aumento de plazo en la elaboracién del estudio denominado “DISENOS DE
INGENIERIA DE SANEAMIENTO SANITARIO EL QUILLAY, CHILLAN VIEJO”, el
informe de la inspeccion técnica del 15 de junio de 2010 vy el decreto N°119@ del 25 de
junio de 2010, que autoriza el aumento de plazo de la elaboracion del estudio.

SEGUNDO: Modifica el contrato del estudio “DISENOS DE INGENIERIA DE
SANEAMIENTO SANITARIO EL QUILLAY, CHILLAN VIEJO”, en el plazo de
elaboracion, donde se aumentando en 35 dias el plazo contractual .

TERCERO: El contrato original, se modifica solamente el plazo y la prorroga de la
garantia de fiel cumplimiento de contrato, manteniendo las condiciones del contrato
original y demas antecedentes de la licitacion.

CUARTO: Los comparecientes declaran domicilio en la comuna de Chillan Viejo para
todos los efectos legales del presente contrato.

INT INGENIEROS LTDA.
R.L. VICTOR VIVEROS FERRADA
PROYECTISTA
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