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APRUEBA TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO
OBRA “CONSTRUCCION AGUA POTABLE SECTOR
PROYECTO O"HIGGINS (CONSTRUCCION DE POIZIO
PROFUNDO 2° LLAMADO)

DECRETON° 386
Chillén viejo, 14 ENE 7013

VISTOS: Las facultades que confiere la Ley N° 18.695,
Orgdnica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios;

CONSIDERANDO:

a) Los Decretos Alcaldicios N° 2030 /9.12.08 vy
2040/10.12.08, mediante los cuadles se nombra y delega atribuciones al Administrador
Municipal, respectivamente; - El Decreto N° 209 de fecha 27.11.2012, que establece la
subrogancias automdticas para funcionarios que indica.

b) El Decreto N° 6940 de é de diciembre de 2012, que
aprueba contrato licitaciéon publica 29/2012 ID 3671-56-LE12 “CONSTRUCCION AGUA POTABLE
SECTOR PROYECTO O”HIGGINS (CONSTRUCCION POZO PROFUNDO 2° LLAMADO).

c) El Acta de Enfrega de Terreno de 10 de diciembre de \/
2012.

d) El Informe Técnico de 19 de diciembre de 2012,
donde el Inspector Técnico informa que a la fecha se han perforado 42 metros y en ese
proceso se atascd la heramienta perforadora, se le indica ala empresa que debe extraer a
la brevedad dicha hemramienta y que la fecha de término de la obra es el dia 8 de enero de
2013.

e) La carta de 7 de enero de 2013 de la empresa Hidrox,
donde informa gue no puede dar término a la obra, ya que no se pudo exiraer la
herramienta de perforacion, pese a todos los esfuerzos realizados para ello. Ademdas de que
las pérdidas superaron sus costos, lo que no les permite perforar ofro pozo para dar término a
la obra.

f) El Informe de Término de Contrato de 10 de eneroc de
2013, elaborado por el Inspector Técnico donde se expone que la obra no se pudo terminar
en la fecha prevista debido a que la herramienta de perforacién se quedd atascada y la
decision de la empresa de no continuar con la obra, ya que no puede asumir los costos para
la construcciéon de un nuevo pozo.

DECRETO:

1.- APRUEBESE, el Término Anticipado de Contrato de la
obra denominada “CONSTRUCCION AGUA POTABLE SECTOR PROYECTO O”HIGGINS
(CONSTRUCCION POZO PROFUNDO 2° LLAMADQ) de 10 de enero de 2013

2.- PROCEDASE, a ser efectiva Boleta de Garantia de Fiel
Cumplimiento de Conftrato, tomada por la empresa HIDROX a nombre de la Municipalidad
de Chillan Viejo, serie N° 93704, del Banco BBVA ,por un monto de $847.756.-

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIiV
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