



**CONGELA PLAZO DE EJECUCION DECRETO N° 1469 "ADQUISICION DE CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO**

Chillán Viejo, <sup>1596</sup>  
- 27 MAY 2020

**VISTOS:**

Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con sus textos modificatorios;

La Ley N° 19.866 de fecha 29 de Agosto de 2003; Ley de Bases sobre contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, publicada en el Diario Oficial del 30.07.2003; el Decreto N° 250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el Reglamento vigente.

**CONSIDERANDO:**

1.- Que, actualmente, nuestro país se encuentra atravesando una situación de emergencia por el brote del Coronavirus 2019 (COVID-19), lo que es un hecho público y notorio, por lo cual la Contraloría General de la República, a través de Dictamen N°3.610, de 17 de marzo de 2020, se pronunció respecto a las medidas de gestión que pueden adoptar los órganos de la Administración del Estado a propósito de esta situación. En dicho dictamen, señala el Órgano Contralor que el brote del COVID19 representa una situación de caso fortuito que, atendidas las graves consecuencias que su propagación en la población puede generar, habilita la adopción de medidas extraordinarias de gestión interna de los órganos y servicios públicos que conforman la Administración del Estado, incluidas las municipalidades. Dentro de estas medidas, se establece que los jefes superiores de los servicios se encuentran facultados para suspender los plazos en los procedimientos administrativos o para extender su duración, sobre la base de la situación de caso fortuito que se viene produciendo.

2.-La resolución N° 49 de fecha 08/03/2018 que aprueba convenio de fecha 27/02/218 con el gobierno Regional de la Región del Bio Bio para la ejecución del proyecto "ADQUISICION CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO", código Bip N° 30203073-0 aprobado por decreto alcaldicio N° 991 de fecha 15/03/2018.

3.- El Decreto N° 1469 de fecha 12/05/2020 que aprueba contrato licitación pública N° 22/2019, ID: 3671-22-LR19 "Adquisición de Contenedores, Chillan Viejo con la Empresa SULO CHILE S.A., RUT: N° 96.753.590-7

4.- La necesidad de rectificar plazo de entrega a la Municipalidad de Chillan Viejo.

**DECRETO:**

1.- **CONGELESE:** El plazo de ejecución del Decreto N° 1469 de fecha 12/05/2020 que aprueba contrato licitación pública N° 22/2019, ID: 3671-22-LR19 "Adquisición de Contenedores, Chillan Viejo con la Empresa SULO CHILE S.A., RUT: N° 96.753.590-7.- **Este será a contar del 1 de Julio de 2020 si las condiciones del brote de Coronavirus han disminuido la línea de contagio.**

2.- **PROCEDASE** a la incorporación la **Modificación del plazo** del Decreto N° 1469 de fecha 12/05/2020 que aprueba contrato licitación pública N° 22/2019 ID: 3671-22-LR19 "Adquisición de Contenedores, Chillan Viejo con la Empresa SULO CHILE S.A., RUT N° 96.753.590-7.-

**ANOTESE, COMUNIQUESE, y ARCHIVESE**



**HUGO HENRÍQUEZ HENRIQUEZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL**



**FELIPE AYLWIN LAGOS**  
**ALCALDE**



27 MAY 2020

IOES/PTR-